
Л Е КЦИЯ 5 . А Л ГОРИ ТМ ПРОЕ К ТНОЙДЕЯ Т Е Л ЬНОСТИ

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ШАГ 1. ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ
• Выявление значимых противоречий, которые немогут быть устранены посредством уже имеющегосяопыта• «Это невозможно, но это необходимо!» (А.И. Адамский)



ШАГ 2. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ИПОСТАНОВКА ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧИ
• Цель как идеальный образ желаемого результата:что конкретно должно измениться и как это будетвыглядеть?• Реальный и идеальный результаты не обязательнодолжны точно совпадать друг с другом• Что нужно сделать для того, чтобы достичьпоставленной цели конкретно в этой ситуации?• Проектная задача разбивается напоследовательность частных задач, отражающихлогику ее решения



ШАГ 3. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СУБЪЕКТА
• Определение собственного отношения к решаемойпроблеме: кто я в этой ситуации, какое отношениеона имеет лично ко мне?• Возникновение смыслообразующего мотива: во имячего мне необходимо ее изменить?• Переход в управленческую позицию• Появление лидера проекта (Я ЭТО СДЕЛАЮ!!!)



ШАГ 4. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕСУРСА
• Благодаря чему именно наша цель может бытьдостигнута?• Существующее, уже известные нам средство иресурсы не обеспечивают достижение желаемогорезультата• Благодаря чему именно цель может бытьдостигнута?• «Кто нам мешает, тот нам поможет»



ШАГ 5. КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
• Проект – это совместные действия разных людей.• По ходу становления проекта им необходимовстретиться друг с другом и ощутить себя как единоецелое: мы делаем это вместе



ШАГ 6. КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯПРОЕКТНОГО ЗАМЫСЛА
• возникновении целостного замысла того, как именнобудет достигнута поставленная цель• Этот первоначальный замысел носит характергипотезы, а не готового плана действий, важна самаидея



ШАГ 7. ПЛАНИРОВАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕОБЯЗАННОСТЕЙ
• Кто, что, как и когда это будет делать?• Из каких этапов будет состоять деятельность?• Каковы планируемые результаты реализациикаждого этапа? (из к.ф.)



ШАГ 8. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
• Прогнозирование возможных рисков• Определение способов их минимизации• Возникновение новых, непредвиденных заранеерисков• Нахождение способа их преодоления



ШАГ 9. СМЕНА ЛИДЕРА
• Происходит в момент, когда исходная ситуацияприобретает новые смысловые акценты и задачи• Смена лидера – это, своего рода, передачаэстафетной палочки



ШАГ 10. ДОСТИЖЕНИЕ И ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВ
• В какой степени достигнутый результатсоответствует ранее поставленной цели?• А достаточен ли этот результат для устраненияизначально выявленного противоречия?• Открытие новых перспектив развития проекта



ШАГ 11. СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫРЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
• Какие изменения произошли в окружающейсоциальной среде, которые не были запланированызаранее и формально не относятся к содержаниюпроекта?



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
• Фильм Д.Астрахана «Леди на день»https://www.youtube.com/watch?v=4PMav3RgU84

https://www.youtube.com/watch?v=4PMav3RgU84
https://www.youtube.com/watch?v=4PMav3RgU84

